

Upphandling processtöd och planeringsverktyg



Om projektet

Nytt processtöd (f.n. Treserva) och nytt planeringsverktyg (f.n. TES) anskaffas genom upphandling.

Syfte/mål (exempel)

- Bättre stöd för fortsatt digitalisering
- Transparens, öppenhet och delaktighet för medborgare (ex. e-tjänster, följa sina ärenden, digitala ansökningar)
- Stöd för mobilitet – produktion och konsumtion oavsett plats eller enhet
- Ökad effektivitet och förbättrad digital arbetsmiljö

Aktuellt

Upphandlingsfasen är nyligen inledd.

- I fokus just nu är frågan om eventuell anslutning till SKRs beställargrupp.
- Upphandlingen väntas vara klar sommar/höst 2022.

Förstudie



Anskaffning/utveckling



Införande/implementering

Upphandling digitala lås ordinärt boende



Om projektet


Ny digital låslösning för ordinärt boende utreds genom förstudie. Målgruppen inkluderar även privata utförare samt ordinärt boende inom stöd och omsorg.

Syfte/mål

- Behov av ersättning av nuvarande mekaniska lösning (flexningar är förbrukade).
- Skapa åtkomst för fler verksamheter (ex. hemsjukvård).
- Skapa möjlighet till insatsrapportering via låsen.

Aktuellt

- Fortsatt arbete utifrån förstudiens rekommendation, gå vidare till upphandling av en lösning som baseras på digitala nycklar hanterade i mobiltelefon
- Upphandlingsprojektet inleds under april och beräknas pågå till 31/10.



Införande videotillsyn



Om projektet

Insatsen videotillsyn ska implementeras som ersättning/komplement till traditionell tillsyn. Videotillsyn har pågått med en testgrupp som tidigare haft telefonservice och insatsen förekommer även som en åtgärd utifrån pandemin.

Syfte/mål (exempel)

- Ökad effektivitet och kvalitet vid tillsyn
- Ökat utbud av insatsformer
- Minskad klimatpåverkan genom minskade resor

Aktuellt

Införandeprojektet startar under april och bedrivs i etapper.

Ett antal frågor behöver utredas innan ett fullständigt breddinförande kan ske.

Utredning/test

Anskaffning/utveckling

Införande/implementering

Upphandling trygghetsskapande teknik sär.bo.



Om projektet

Upphandling av trygghetsskapande teknik för särskilt boende.


Syfte/mål (exempel)

- Ersätta befintliga föråldrade lösningar med utgående avtal.
- Utöka utbudet av tekniska lösningar i syfte att skapa ökad säkerhet och förbättrat stöd för boende och personal.

Aktuellt

Upphandlingsprojektet är nyligen inlett

- Upphandlingen beräknas vara klar 2021-10-31



Förstudie/upphandling matinköp på internet



Om projektet

Utredning/upphandling av marknadens e-tjänster för matinköp och leverans för äldre i ordinärt boende.

Syfte/mål (exempel)

- Nyttja personalresurser och kompetens på bästa sätt – ”inte stå i kö på matbutiken”
- Öka självständigheten genom att introducera nya tjänster för äldre
- Upphandlingsarbetet är pausat i väntan på förtydliganden gällande informationssäkerhetsfrågor.

Aktuellt

Arbetet har försenats pga hög komplexitet gällande juridik och informationshantering, delvis beroende på begränsningar i det lokala tjänsteutbudet.

Förstudie



Anskaffning/utveckling

Införande/implementering